
انسلسه وبینارهای رایگ

:مدرس
قلی پوربهناممهندس

سفت کاری

شناخت بازار ساختمان در این بخش

بخشی از دوره جامع نقشه خوانی اجرایی

های ساختمانیهای بازار و اقتصاد در پروژهقلق
شروع میشه21راس ساعت –جلسه چهارم
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اسکلتخاکبرداری

سفت کاری
تاسیساتو نازک کاری

چرخه کاری پروژه
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در پروژه های ساختمانیموازی کاریو هم پوشانی اهمیت 

مدت زمان مشخص 

برای  اتمام پروژه
ل در کنترل کیفی بهتراز آیتم قب

موازی کاری

در آیتم پروژهمعیار موفقیت 
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سفت کاری

تیغه چینی
گچ کاری

:دلیل اهمیت
آیتمبه این دووابستگی تاسیسات 

اتبودن تاسیسزمانبر
هتربا شرایط بامکان برای پیش فروش ایجاد 
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سفت کاری

تصمیم گیری شودوسعت پروژه بنا به *
برای آغاز عملیات تیغه چینیبهترین زمان 

درصد60پس از در پروژه با سطح کم و ارتفاع زیاد 

اجرای اسکلت با تراز مثبت

درصد30پس از در پروژه با سطح زیاد در هر طبقه 

اجرای اسکلت با تراز مثبت

دلیل



دوره نقشه خوانی اجرایی–بهساز سیویل 
6

ا آنهادر تیغه چینی و بحث در رابطه بمتریال های مصرفی 

بلوک های سفالی

بلوک های سیمانی

بلوک های هبلکس

3D PANEL

برند پروژه

نظرموردمنطقه 

نیروی انسانی منطقه

کرایه حمل

انتخاب
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اکیپ اجرا و قرارداد 

قیمت قراردادو تاثیرگذار در اکیپ اجرا عوامل اصلی 

پلان معماری سطح کار وضعیت تحویل مصالحنوع متریال

میزان سطح قابل اجرا 
میانگین در )در روز 

(بازه ی یک واحد

دستمزد اکیپ در منطقه 
و روز

درصدی30سربار 
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در قراردادشفافیت
نطرفیکلیه تعهدات مشخص بودن 

کارتحویل کیفی 

ددر قراردامسئولیت مدنی اهمیت بحث 
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شفافیت در قرارداد
تعهد کیفیاهمیت بحث 



با سپاس از توجه شما

ورارادتمندتان بهنام قلی پ–منتظر شما در جلسه بعد هستم 
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بخش پرسش و پاسخ وبینار
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www.BehsazCivil.ir

نتیجه
ابهاماتعالی سوالات


